



Relatório do Mapa de Riscos

Gerado em: 29/05/2026, 16:20:28

Total de riscos identificados: **14**

2**Extremos****7****Altos****2****Médios****3****Baixos**

Detalhamento dos Riscos

Falta de energia elétrica

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 3/5

Score: 6 - Nível: Médio

Plano de Resposta: Manter nobreak e gerador reserva. Backup em nuvem a cada hora.



Saída de desenvolvedor sênior

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 5/5

Score: 10 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Documentar conhecimento, treinar substituto, manter rede de contatos.



Mudança de requisitos pelo cliente

Probabilidade: 4/5 | **Impacto:** 3/5

Score: 12 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Metodologia ágil, sprints curtas, contrato com limite de mudanças.

Estouro de orçamento

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 4/5

Score: 12 - **Nível:** Alto

Plano de Resposta: Reserva de contingência de 15%, revisão semanal de custos.

Falta de açúcar no escritório

Probabilidade: 1/5 | **Impacto:** 1/5

Score: 1 - **Nível:** Baixo

Plano de Resposta: Aceitar - O impacto é muito baixo e não afeta diretamente o projeto. Resolver isso não justifica gastar tempo ou dinheiro.

Tempestade danifica roteador

Probabilidade: 4/5 | **Impacto:** 4/5

Score: 16 - **Nível:** Alto

Plano de Resposta: Mitigar - A região litorânea aumenta a chance do problema. Backup de internet e proteção elétrica reduzem os danos.

Gerente de projetos sai da empresa

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 5/5

Score: 15 - **Nível:** Alto

Plano de Resposta: Mitigar - A probabilidade é média, mas o impacto é muito alto porque o conhecimento está centralizado nele.



Cliente reduz orçamento em 30%

Probabilidade: 4/5 | **Impacto:** 5/5

Score: 20 - **Nível:** Extremo

Plano de Resposta: Mitigar - Existe chance considerável de mudança financeira e isso afetaria fortemente o projeto.



Bug crítico em produção no fim de semana

Probabilidade: 5/5 | **Impacto:** 5/5

Score: 25 - **Nível:** Extremo

Plano de Resposta: Evitar - O sistema movimenta muito dinheiro, então qualquer falha crítica pode causar prejuízo enorme.



Fornecedor atrasa servidor

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 2/5

Score: 4 - **Nível:** Baixo

Plano de Resposta: Aceitar - O atraso é possível, mas existe folga suficiente no cronograma para absorver o problema.



Desenvolvedor júnior erra

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 2/5

Score: 6 - **Nível:** Médio

Plano de Resposta: Mitigar - Retrabalho é relativamente comum, mas o impacto é pequeno em um projeto grande.



Nova lei exige adaptações simples

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 2/5

Score: 4 - Nível: Baixo

Plano de Resposta: Mitigar - A chance é baixa e os ajustes são simples, então pequenas adaptações resolvem o problema.



Incêndio destrói data center principal

Probabilidade: 2/5 | Impacto: 5/5

Score: 10 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Transferir - Apesar de raro, o impacto é extremo. Seguro e contratos de backup ajudam a transferir prejuízos.



Concorrente lança produto similar grátis

Probabilidade: 4/5 | Impacto: 4/5

Score: 16 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Evitar - Existe alta chance de perda de clientes, então é importante agir antes para reduzir o impacto competitivo.

Documento gerado automaticamente pela ferramenta Mapa de Riscos