



Visão executiva das 10 áreas de gerenciamento

📅 Gerado em: 29/05/2026, 16:51:16

🚀 Ferramenta: Gestão de Projetos para Iniciantes

1. Termo de Abertura (TAP)

Projeto: Conecta Campus — Jornal Digital UFJF & Proz DS
Patrocinador: Proz Educação e equipe acadêmica do projeto
Objetivo: Criar um jornal digital para divulgar benefícios, oportunidades, eventos e informações da Universidade Federal de Juiz de Fora e do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas da Proz Educação, oferecendo conteúdo acessível e informativo para estudantes.

2. Escopo & Decomposição

Entregáveis

- ✓ Página inicial do jornal
- ✓ Área de notícias
- ✓ Seção sobre a UFJF
- ✓ Seção sobre a Proz
- ✓ Área de eventos e oportunidades
- ✓ Layout responsivo
- ✓ Sistema de navegação do site

Atividades (WBS)

- • Levantamento de informações
- • Planejamento do jornal digital
- • Criação do design da interface
- • Desenvolvimento das páginas
- • Produção das notícias e conteúdos
- • Testes do site
- • Correção de erros
- • Publicação do projeto



3. Cronograma do Projeto

Atividade	Responsável	Validação	Data Entrega
Planejamento do projeto	Álvaro e Igor	Aprovação da equipe	2026-06-05
Levantamento de informações	Igor	Conteúdo revisado	2026-06-08
Criação do design do jornal	Álvaro	Interface aprovada	2026-06-11
Desenvolvimento da página inicial	Álvaro	Testes funcionais	2026-06-14
Desenvolvimento das seções UFJF e Proz	Igor	Conteúdo validade	2026-06-16
Implementação das notícias e eventos	Álvaro e Igor	Revisão completa	2026-06-18
Testes e correção de erros	Álvaro e Igor	Sistema funcionando	2026-06-21
Entrega final do projeto	Igor e Álvaro	Projeto aprovado	2026-06-24



4. Partes Interessadas



Estudantes da UFJF

Estratégia: Divulgação de notícias, eventos acadêmicos e oportunidades voltadas aos alunos.



Alunos da Proz

Estratégia: Publicação de conteúdos sobre tecnologia, projetos e benefícios do curso técnico.



Professores e Coordenação

Estratégia: Reuniões periódicas e validação das informações publicadas no jornal.



Visitantes do site

Estratégia: Produzir conteúdos organizados, acessíveis e com navegação intuitiva.



Equipe do Projeto (Álvaro e Igor)

Estratégia: Comunicação constante através de WhatsApp, Trello e reuniões semanais.



5. Equipe e Papéis

Papel	Responsável	Habilidades
Product Owner	Igor	Organização de requisitos, visão do projeto e definição de conteúdo
Dev Front-end	Álvaro	HTML/CSS/JS
Scrum Master	Álvaro	Liderança, organização da equipe e acompanhamento das tarefas
Designer e Redator	Igor	Design de interface, criatividade e produção de conteúdo



6. Plano de Comunicação

Canal	Frequência	Responsável
WhatsApp	Diário	Todos
Trello	Semanal	Álvaro
Google Meet	Quinzenal	Álvaro e Igor
Github	Contínuo	Igor
Email	Sexta-feira	Álvaro



7. Orçamento e Custos

Atividade	Equipe	Materiais	Equipamentos
Planejamento do projeto	R\$ 100.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Pesquisa de conteúdo	R\$ 150.00	R\$ 20.00	R\$ 0.00
Desenvolvimento do site	R\$ 300.00	R\$ 0.00	R\$ 100.00
Design da interface	R\$ 100.00	R\$ 30.00	R\$ 0.00
Testes e ajustes	R\$ 80.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Divulgação do projeto	R\$ 50.00	R\$ 20.00	R\$ 0.00



Custo Total Estimado: R\$ 950.00



8. Aquisições e Fornecedores



GitHub Pages

Objeto: Hospedagem

Status: Confirmado



Trello

Objeto: Organização das tarefas

Status: Em uso



Canva

Objeto: Criação do design e imagens

Status: Confirmado



Google Drive

Objeto: Armazenamento de arquivos

Status: Em uso



9. Riscos e Respostas

● Atraso no desenvolvimento do site

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Dividir tarefas entre Álvaro e Igor e acompanhar o cronograma semanalmente

● Falta de conteúdo atualizado

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Organizar calendário de publicações e pesquisas

● Problemas de organização da equipe

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Realizar reuniões rápidas e manter comunicação constante

● Falhas no site durante apresentação

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Testar o sistema antes da entrega e manter backup do projeto

● Maior interesse dos alunos no jornal digital

Impacto: Positivo

Plano de resposta: Produzir mais conteúdos e divulgar o projeto nas redes sociais

● Uso de ferramentas online melhora produtividade

Impacto: Positivo

Plano de resposta: Continuar utilizando Trello, GitHub e Google Drive no desenvolvimento



10. Critérios de Qualidade

Métrica / Critério	Critério de Aceitação
Funcionamento do site	Todas as páginas abrirem corretamente
Responsividade	Site funcionando em celular e computador
Organização das informações	Conteúdos separados em categorias claras
Navegação do usuário	Menu e botões funcionando corretamente
Desempenho do sistema	Páginas carregando rapidamente
Qualidade visual	Layout organizado e agradável
Revisão dos conteúdos	Textos sem erros ortográficos
Entrega do projeto	Projeto finalizado dentro do prazo

Relatório gerado automaticamente pela ferramenta de Gestão de Projetos para Iniciantes | Baseado nas 10 áreas do PMBOK adaptado.